初步规划 八月十二日

笔记本: pre

创建时间: 2018/8/12 23:01 **更新时间:** 2018/8/13 19:17

位置: 广东省, 中国

•

- o 发布主题
- 。 讲座 半个月时间
- o 征集投票 征集稿件
- 。 期间 专业团队 教师 审核稿件
- 。 专业团队保持热度
- o 非专业团队 培训喷涂 或自行喷涂
- o 大触约稿 称自愿参赛
- o 评比 校园游览打卡
- o 发奖品

确立时间点 精细流程 人员安排 预算

流程大体框架

- 联系专业团队 需要对接主负责人员以及相关人员 财会一名 投标相关事宜 组1
- 联系学校相关教师成为评委团队 负责人

组2

- 确定大概不可绘画井盖位置可以绘画的数量和预期规划 与专业团队对接相关事宜 与组1对接
- 讲座

场地 讲座规模 规划 讲座主题 宣传 海报等 讲师行程负责 活动打广告

- 讲解用具使用
- 线路划分

专业团队规定时间喷涂 征集创意点 征用后给专业团队绘图 统一最后展示喷涂 并标注出创意主人 向大佬约稿 自主报名 完成后评比 可单人 可组队

- 打卡环节
- 团队喷涂后发现打卡艾特公众号 有奖励
- 当场发放材料
- 当日规划 发放材料 带到相应地点 进行喷涂 比赛 大佬完成约稿
- 评比环节